

PROCES VERBAL

al ședinței Consiliului de Supraveghere

al Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova”

nr. 7 din 21.02.2020

Au participat membrii Consiliului de Supraveghere:

Nicolae Spătaru, Tatiana Munteanu, Veaceslav Vlad, Daniela Mișelea, Violeta Cojocaru, Alexandru Vasilachi, Larisa Călugăru.

Invitați:

Olga Bordeianu, director general al IP Compania „Teleradio-Moldova”;

Constantin Vulpe, șef Serviciu dezvoltare strategică;

Miroslav Tudor, director Departament logistică;

Sorocean Tatiana, Șef Serviciu aprovizionare, achiziții, depozit;

Tatiana Lupașcu, specialist principal Serviciu juridic;

Vitalie Covali, specialist principal Serviciu juridic;

Președintele Consiliului de Supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova” constată că la ședință sunt prezenți 6 membri ai CS, informând Consiliul că, în conformitate cu p. 19 al Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere, ședințele sunt deliberative dacă la ele sunt prezenți cel puțin 5 din numărul total al membrilor (nouă).

S-a pus la vot începerea ședinței: ora 13:00.

S-a votat: „PRO” - 6 voturi (Nicolae Spătaru, Tatiana Munteanu, Veaceslav Vlad, Daniela Mișelea, Violeta Cojocaru, Alexandru Vasilachi).

S-a pus la vot ordinea de zi, cu următoarele chestiuni:

1. Nota informativă cu privire la derularea lucrărilor de construcție LEC;
2. Cu privire la aprobarea contractelor de locațiune;
3. Diverse.

S-a votat: „PRO” - 6 voturi (Nicolae Spătaru, Tatiana Munteanu, Veaceslav Vlad, Daniela Mișelea, Alexandru Vasilachi, Violeta Cojocaru).

Se pune în discuție chestiunea nr. 1 - Nota informativă cu privire la derularea lucrărilor de construcție LEC.

Președintele Consiliului de Supraveghere a oferit cuvântul dnei Olga Bordeianu, director general al Companiei.

Dna Olga Bordeianu: „Proiectul LEC este Proiectul de Construcție și instalare a cablului electric de tensiune înaltă de la transformatorul central către Casa Radio. Problema a apărut cu mulți ani în urmă, când Casa Radio și Studioul „Moldova-Film” riscau să rămână fără curent electric, deoarece cablul care le alimenta se afla într-o stare de uzură avansată. În urma demersurilor făcute în adresa mai multor instituții ale statului, Compania a primit finanțare din partea Guvernului pentru derularea lucrărilor de instalare a cablului electric de tensiune înaltă de la transformatorul central și până la Casa Radio. A fost inițiat un grup de achiziții din cadrul Companiei, format din: Constantin Vulpe, președintele, Miroslav Tudor, Tatiana Lupașcu, Vitalie Covali, membri, și Sorocean Tatiana, secretar. Membrii acestui grup sunt prezenți acum în ședința CS”.

Olga Bordeianu a oferit cuvântul dnei Sorocean Tatiana, șef Serviciu aprovizionare, achiziții, depozit, pentru a prezenta o notă informativă cu privire la derularea lucrărilor de construcție LEC.

Sorocean Tatiana: „Ținând cont de starea deplorabilă a cablului electric ce alimentează edificiile instituției, la data de 24.02.2017, IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a prezentat Consiliului de Observatori devizul de cheltuieli privind elaborarea proiectului de reconstrucție a două linii de cablu. Conform Hotărârii nr. 19 din 27.02.2017, Consiliul de Observatori a luat act de devizul prezentat și a decis să fie pregătit un demers pentru Parlamentul Republicii Moldova, în vederea obținerii unei finanțări pentru reconstrucția celor două linii de cablu. Costurile estimative, conform devizului întocmit, fiind de 3945335,00 lei.

Prin scrisoarea nr. 282 din 10.04.2017, Compania s-a adresat Președintelui RM și Prim-ministru al Republicii Moldova cu solicitarea de a fi alocate surse financiare pentru finanțarea lucrărilor. În luna iulie 2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 101 din 07.06.2018 cu privire la modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2018, Companiei i-a fost alocată suma de 3945300,00 lei, pentru schimbarea cablurilor de alimentare al PD 735 de la PDC -19.

Astfel, la data de 03.08.2018, pe pagina web a Companiei a fost publicat anunțul pentru achiziționarea serviciilor privind elaborarea proiectului de construcție a obiectivului LEC 10kV. Până la termenul limită 13.08.2018, n-a fost depusă nici o ofertă. A fost anunțat un concurs repetat. În cadrul lui, până la termenul limită de prezentare a ofertelor (20.08.2018), la sediul Companiei au fost depuse 3 oferte: „Savtels” SRL, cu oferta în sumă de 64546,62 lei, inclusiv TVA; „NBU Proiect” SRL, cu oferta în sumă de 49700,00 lei, inclusiv TVA, și „Aselectrica” SRL, cu oferta în sumă de 63629,17 lei, inclusiv TVA. În urma examinării ofertelor prezentate, grupul de lucru a decis atribuirea contractului de achiziționare a serviciilor privind elaborarea proiectului de construcție a obiectivului LEC 10kV operatorului economic „NBU Proiect” SRL, oferta căruia corespundea cerințelor caietului de sarcini. La data de 06.09.2018, între Companie și „NBU Proiect” SRL a fost semnat contractul nr. 179 privind achiziționarea serviciilor de proiectare.

În baza proiectului elaborat de „NBU Proiect” SRL, la data de 05.12.2018, pe platforma de achiziție (www.achizitii.md) a fost publicată Licitarea Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1544037470025 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a obiectivului LEC – 10kV de la PDC – 19 spre PT – 735 din strada Miorița 1, mun. Chișinău RCE- linii de cablu de transport a energiei. Până la termenul limită, la concursul anunțat au fost depuse 2 oferte: „Zepto” SRL (1607404,94 lei fără TVA) și „Neoenerg Construct” SRL (1642291,53 lei fără TVA). Reieșind din faptul că n-au fost întrunite condițiile legale privind existența la concurs a cel puțin trei ofertanți calificați, concursul nr. ocds-b3wdp1-MD-1544037470025 a fost anulat.

La data de 19.03.2019, Compania a anunțat concursul repetat, înregistrat cu nr.ocds-3wdp1-MD-1552995541522 la care, până la termenul limită stabilit, au fost depuse 4 oferte: „Foremcons” SRL (1541124,30 lei fără TVA), „Compania Electrica” SA (1560572,56 lei fără TVA), „Neoenerg-Construct” SRL (1642291,53 lei fără TVA) și „Netlink-Grup” SRL (1771236,27 lei fără TVA). În urma examinării ofertelor depuse la concurs, grupul de lucru a decis atribuirea contractului de achiziție publică operatorului economic „Foremcons” SRL.

Contractul nr.103 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a obiectivului LEC 10kV, a fost semnat între părți la data de 23.05.2019. Totodată, pentru lucrările de construcție a obiectivului LEC 10kV la data de 04.06.2019 cu „Aselectrica” SRL a fost semnat contractul nr.103 privind achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică, iar la 17.06.2019 cu „NBU-Proiect” SRL a fost semnat contractul nr.107 privind achiziționarea serviciilor de supraveghere de autor.”

Dna Violeta Cojocar: „La ce etapă se află lucrările la momentul de față și ce sumă din valoarea contractului a fost achitată firmei care a îndeplinit lucrările de construcție?”

Dna Sorocean Tatiana: „În momentul de față, lucrările au fost executate, cablul a fost testat, urmând să fie semnate procesele verbale de recepție a lucrărilor. Au fost achitate 30% din valoarea contractului.”

Membrii CS s-au interesat de ce suma devizului inițial elaborat și cea a devizului care a stat la baza lucrărilor de construcții diferă atât de mult.

Dna Olga Bordeianu: „Pentru a primi finanțare a fost elaborat un deviz inițial în cadrul Companiei, cu forte proprii. Devizul inițial nu putea fi utilizat, deoarece era un deviz de lucru.

Conform legislației Republicii Moldova cu privire la achizițiile publice, firma care elaborează proiectului de construcție, deasemenea se alege pe bază de concurs. Abia după ce Compania a primit finanțarea de la buget, a putut fi anunțat tenderul pentru elaborarea proiectului de construcție a obiectivului LEC 10kV. Compania câștigătoare a tenderului pentru achiziționarea serviciilor de proiectare a devenit „NBU Proiect” SRL, care a elaborat devizul local de resurse Nr. 4-1, în sumă de 1864479,00 lei, care avea o valoare mai mică de două ori față de devizul inițial elaborat. În baza noului deviz, a fost anunțat tenderul privind achiziționarea lucrărilor de construcție a obiectivului LEC.”

Dna Tatiana Munteanu: „Cine a elaborat primul deviz de cheltuieli?”

Dna Olga Bordeianu: „Pentru elaborarea primului deviz de cheltuieli, Compania a apelat la firma Aselectrica SRL, care este licențiat în lucrări de construcții de înaltă tensiune.”

DI Nicolaer Spătaru: „Ce se va întâmpla cu acele mijloace financiare care nu vor fi utilizate la lucrările de construcție LEC?”

Dna Olga Bordeianu: „Banii au fost oferiți în exclusivitate pentru realizarea acestui proiect. Banii care nu au fost cheltuiți ar putea fi restituiți, sau Compania ar putea adresa o scrisoare Guvernului pentru a folosi suma rămasă în alte scopuri.”

Ora 13:17. În ședință a intrat dna Larisa Călugăru.

Dna Larisa Călugăru: „Din data de 5 februarie 2020, am solicitat de la Companie un set de documente cu privire la acest proiect, dar unele din documentele solicitate nu au fost prezentate de către Companie. De ce?”

Dna Olga Bordeianu a menționat că, din lista solicitată, nu au fost prezentate doar procesele verbale de predare – primire și actele de verificare, deoarece acestea, deocamdată, nu sunt întocmite. La finalizarea proiectului, când vor fi întocmite procesele verbale și vor fi semnate actele de recepționare a lucrărilor, Compania va prezenta toate actele cerute în solicitarea dnei Larisa Călugăru, din data de 05.02.2020.

Dna Larisa Călugăru: „De ce a fost depășit termenul contractului cu trei luni?”

Dna Olga Bordeianu: „Pe parcursul derulării construcției au parvenit unele lucrări adăugătoare, neprevăzute în contract, precum și perioada rece a anului a contribuit la tergeversarea unor lucrări”.

Doamna Larisa Călugăru a solicitat Companiei să prezinte extrasele bancare care reflectă intrările de finanțe, în contul Companiei de la Bugetul de stat, destinate lucrărilor de construcție LEC.

Dna Olga Bordeianu: „Banii sunt în contul Companiei. Compania raportează periodic la Ministerul de Finanțe, Curtea de Conturi efectuează controlul Companiei. Totul este corect și transparent.”

Dna Larisa Călugăru a considerat că diferența dintre primul și al doilea deviz de cheltuieli este prea mare, ceea ce se pare suspect.

Dna Olga Bordeianu: „Primul deviz de cheltuieli a fost elaborat pentru a avea o valoare estimativă a cheltuielilor prognozate pentru astfel de lucrări. În baza acestui deviz, s-a emis o cerere către Guvern prin care Compania solicita suma necesară pentru proiect. Abia după primirea finanțării, Compania a putut organiza tenderul pentru achiziționarea lucrărilor de proiectare. Firma câștigătoare a tenderului a elaborat devizul final, care avea o valoare mai mică decât cel inițial. Tenderul, pentru selectarea firmei care a efectuat lucrările de construcție, a fost elaborat în baza devizului final. Faptul că Compania a economisit două milioane de lei la Bugetul de stat nu cred că este un lucru rău. Banii sunt pe contul Companiei și despre redirectionarea lor se va decide după finalizarea completă a proiectului.”

Dna Larisa Călugăru a mai informat membrii CS că dumneaei a mai cerut în solicitarea din data de 05.02.2020 și datele de la turnichet.

DI Constantin Vulpe: „Era mai bine dacă cablul electric care alimentează Casa Radio să fi fost în gestiunea întreprinderii de distribuție și furnizare a energiei electrice din R.M. și nu la gestiunea IP Compania „Teleradio-Moldova.”

Președintele Consiliului de Supraveghere a supus votului următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Se ia act de *Nota informativă cu privire la derularea lucrărilor de construcție LEC*;
2. În momentul dării în exploatare a cablului electric, Compania va prezenta Consiliului de Supraveghere setul de documente ce vor atesta derularea lucrărilor și a actele de conformitate a materialelor folosite în procesul de construcție LEC;
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.

S-a votat: „PRO” - 5 voturi (Nicolae Spătaru, Tatiana Munteanu, Veaceslav Vlad, Alexandru Vasilachi, Violeta Cojocaru).

„Contra” - 2 voturi (Larisa Călugăru, Daniela Mișelea).

Dna Daniela Mișelea a menționat că s-a abținut de la vot deoarece nu a reușit să facă cunoștință cu toate materialele; ultimul set de documente i-a fost trimis doar cu o zi înainte de ședință.

Se pune în discuție chestiunea nr. 2 - Cu privire la aprobarea contractelor de locațiune.

Președintele Consiliului de Supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova” a oferit cuvântul dnei Olga Bordeianu, director general, care a prezentat contractul de locațiune cu agentul economic „Altdorf Tehnik”SRL.

Olga Bordeianu: „Bunul Box garaj, solicitat în locațiune, este amplasat pe teritoriul Televiziunii, adresa șos. Hâncești 64, alături de alte două bunuri de acest tip care sunt și ele date în chirie. Agentul economic va avea acces la acest bun printr-o intrare comună pentru cele trei Boxe. Suprafața Bunului solicitat în locațiune este de 102,85 m.p. Calculele pentru cheltuielile de arendă sunt efectuate în conformitate cu legislația în vigoare.”

Dna Larisa Călugăru a întrebat dacă locatarul vă vinde, sau doar va depozita materiale de construcție în acest Box garaj.

Olga Bordeianu: „Bunul închiriat este exclusiv destinat pentru depozitarea materialelor de construcție.”

Dna Larisa Călugăru a menționat că nu va vota „Pro” deoarece nu a primit din timp materialele referitoare la acest subiect.

DI Nicolae Spătaru: „Contractul de locațiune cu agentul economic „Altdorf Tehnik”SRL s-a întocmit în conformitate cu *Regulamentul cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate și Contractul-cadru*, aprobate de Consiliul de Supraveghere prin Hotărârea nr. 41 din 11 iunie 2019”.

Președintele Consiliului de Supraveghere a supus votului următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă contractul de dare în locațiune cu agentul economic „Altdorf Tehnik” SRL. Încăperea (Box garaj TV), cu o suprafață de 102,85 m.p. va fi utilizată exclusiv pentru depozitarea materialelor de construcție. Perioada de dare în locațiune: 01.03.2020 -28.02.2021. Mărimea Chiriei anuale 35495 lei, respectiv, mărimea chiriei lunare constituie 2958 lei. Suplimentar vor fi achitate compensarea cheltuielilor pentru următoarele servicii: pază, salubritate, energie electrică, întreținerea rețelelor electrice, conform anexei nr. 3 a contractului;

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.

S-a votat: „PRO” - 6 voturi (Nicolae Spătaru, Tatiana Munteanu, Veaceslav Vlad, Daniela Mișelea, Alexandru Vasilachi, Violeta Cojocaru).

„Contra” - 1 vot (Larisa Călugăru).

Se pune în discuție chestiunea nr. 3 - Diverse.

Președintele Consiliului de Supraveghere a informat membrii CS despre sesizările ON nr.15/01-80 din 14 februarie 2020 și ON nr. 17/01-82, venite la adresa CS de la dl Oazu Nantoi, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Membrii CS au convenit că în ședința următoare a CS să se discute aceste sesizări, iar administrația va veni cu o notă explicativă.

Dna Daniela Mișelea a solicitat administrației Companiei lista invitațiilor care au participat la emisiunile Radio Moldova și TV Moldova 1 (nume, denumirea emisiunii, data) pentru perioada 01.01.2019 – și până în prezent. Dna Daniela Mișelea a mai solicitat și o listă a invitațiilor care au participat la emisiunile TRM în cele două campanii electorale din anul 2019. Membrii CS au convenit că vor pune în discuție acest subiect în una din ședințele următoare.

Dl Nicolae Spătaru: „Stimați membri ai CS, vreau să-mi anunț demisia din funcția de președinte al CS și, vă rog, prin vot, să luați act de solicitarea mea. Conform regulamentului, abia atunci funcția de președinte al CS devine vacantă”.


Dna Larisa Călugăru: „Prezentați, vă rog, cererea de demisie. Eu nu v-am votat în calitate de președinte și nu voi vota nici demisia.”

Membrii CS au solicitat ca această chestiune să fie pusă pe ordinea de zi într-o altă ședință. Astfel, dl Nicolae Spătaru rămâne în continuare în funcția de președinte al CS.

Au semnat:

**Președintele
Consiliului de Supraveghere**

**Secretarul
Consiliului de Supraveghere**



Nicolae SPĂTARU

Tatiana MUNTEANU