Institugia Publica
Compania , TELERADIO-MOLDOVA”

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE SI DEZVOLTARE

MD-2028, Republica Moldova, Chisiniu, str. Miorita, B 022-73-95-45

PROCES-VERBAL
nr. 28
al sedintei din 08 noiembrie 2024, cu incepere de la ora 13:00,
a Consiliului de supraveghere si dezvoltare (CSD) al furnizorului
public national de servicii media Compania ,, Teleradio-Moldova”

La sedinta Consiliului de supraveghere si dezvoltare au participat:

Arcadie Gherasim, presedinte CSD
Irina Matenko, membra CSD
Corneliu Popovici, membru CSD
Loretta Handrabura, membra CSD
Maria Sleahtitchi, membra CSD

Lipseste:

Aurelian Danila, membru CSD
Sergiu Stanciu, membru CSD

Invitati:

Andrei Zapsa, director general adjunct (dezvoltare)
Ivan Carpov, consilier al directorului general

Sedinta este prezidatd de Presedintele CSD, Arcadie Gherasim. Dansul anunta
cd sedinta este deliberativa si supune votului ordinea de zi:

ORDINEA DE Z1:

1. Planul de actiuni privind edificarea noului sediu al IP Compania
,» Teleradio-Moldova”.
2. Diverse.

S-a votat: ,,PENTRU” (Arcadie Gherasim, Loretta Handrabura, Corneliu
Popovici, Maria Sleahtitchi, Irina Matenko)

1. Planul de actiuni privind edificarea noului sediu al IP Compania
» Teleradio-Moldova”.



DI Ivan Carpov, consilier al directorului general, a explicat cd s-a semnat
contractul de proiectare cu compania céstigatoare, selectatd din cele opt proiecte
participante la concursul organizat pentru constructia noului sediu al TRM. Proiectul
prevede un termen de 12 luni pentru realizarea documentatiei si Tncd o luna pentru
verificarea acesteia, cu un cost total de 4,5 milioane lei fard TVA.

Pentru continuarea proiectului s-au obtinut documentele necesare, inclusiv
certificatul de urbanism, si au fost realizate investigatii topografice si geologice.
Proiectul, amplasat pe un teren de aproximativ 2,5 hectare cu acces la strada Drumul
Viilor, este structurat in clidirea administrativd, un studio autonom de 1.000 m?
destinat productiei de evenimente si filmari, reamenajarea si modernizarea garajelor
existente §i amenajarea teritoriului, incluzénd spatiile adiacente si accesul la strazile
vecine.

DI Arcadie Gherasim, presedinte CSD, a intervenit cu intrebarea: ,Acolo nu
o s apara ape freatice?”.

DI Ivan Carpov a rispuns cd, potrivit raportului de investigatii, zona este
seismica de gradul 7, ceea ce este favorabil, iar apele freatice se afld la 0 adancime de
peste 10-14 metri, conform forajelor efectuate. Prin urmare, constructia nu va atinge
apele subterane.

Presedintele CSD, dl Arcadie Gherasim, a intrebat ce s-a intdmplat cu
proiectul georgian si de ce a fost abandonat. De asemenea, a dorit sa stie dacé s-a tinut
cont de faptul c&, in urma cu cétiva ani, a fost elaborat un alt proiect pentru noul sediu,
aflat In prezent in arhiva companiei, si care este soarta acestor doud proiecte, precum
si motivul pentru care au disparut din aria de preocupari.

DI Ivan Carpov a explicat c&, desi s-a discutat despre proiectul georgian acum
un an, colaborarea nu a progresat din cauza lipsei de raspunsuri concrete din partea
partenerilor. Au fost primite doar cateva planse arhitecturale, folosite partial pentru
partea administrativa a proiectului actual. Restul prevederilor memorandumului nu au
fost respectate.

Dna Loretta Handrabura, membria CSD a intrebat ce alte edificii din Chiginau
au fost proiectate de compania care a cdstigat concursul,

DI Ivan Carpov a rispuns ci firma céstigitoare a proiectat mai multe complexe
locative in Chisindu, a cstigat proiectul de extindere a Aeroportului National si are
experientd in lucrari de proiectare in Roménia. De asemenea, a mentionat cd, potrivit
conditiilor concursului de idei, compania céstigitoare va realiza si proiectul de
executie.



DI Corneliu Popovici, membru CSD a intrebat cati bani s-au cheltuit pana
acum pentru acest proiect si care este costul estimativ al constructiei cladirilor
respective.

DI Ivan Carpov a raspuns cd, pana in prezent, s-au cheltuit aproximativ 300.000
de lei pentru procedurile legate de investigatiile topografice si geologice, obtinerea
certificatului de urbanism si organizarea concursului. In ceea ce priveste costul
estimativ al constructiei, proiectul actual este evaluat la 30 de milioane de euro,
incluzand constructia si mobilierul, dar fara echipamentele tehnice.

DIl Arcadie Gherasim, presedintele CSD, a intrebat de ce este necesara aceasta
cladire si daca va fi doar un studio de 1000 m?.

Dl Andrei Zapsa, director general adjunct (dezvoltare) a explicat, cd in
aceastd cladire vor fi mai multe studiouri, inclusiv pentru Moldova 1 si Moldova 2,
studiouri destinate divertismentului si newsroom-ului.

DI Arcadie Gherasim a intrebat cate locuri de munca vor fi create in aceasta
cladire.

Consilier conducatorului intreprinderii, DI Ivan Carpov, a raspuns ci se
preconizeaza aproximativ 550-600 de locuri de munca in aceasta cladire.

Presedintele CSD, dl Arcadie Gherasim, a intrebat ce se va intampla cu
vechiul studio de 600 de m?, daca va fi pastrat ca rezerva sau va fi utilizat ca un studio
suplimentar.

D1 Andrei Zapsa a spus ca, desi aceasta cladire necesita investitii masive, nu se
prevede cedarea ei, ci va fi valorificata.

Suplimentar, DI Andrei Zapsa a explicat cd, desi complexele actuale de la
Televiziune si Radio au fost construite in anii '50 si '80, respectiv, acestea nu mai
raspund nevoilor actuale. Cladirile erau destinate sa gazduiasca 4000 de angajati, dar
acum nu mai sunt adecvate, avdnd in vedere schimbdrile esentiale in procesele
tehnologice. Un studiu de fezabilitate din 2011 sublinia necesitatea unei reforme
radicale, iar de atunci lucrurile au degradat. Noua infrastructura va oferi un mediu mai
bun pentru stimularea proceselor creative, iar lipsa unei cladiri moderne ingreuneazi
atragerea si pastrarea angajatilor competenti.

De asemenea, directorul general adjunct (dezvoltare), a explicat ca pentru
noul obiectiv sunt prevazute 2 hectare, ceea ce reprezintd o fractiune din terenul
existent. Astfel, TRM va ceda satului cladirea Casei Radio si complexul de cladiri, iar
2,5 hectare vor fi utilizate, aproximativ 40% din intreaga suprafata.



DI Andrei Zapsa a facut o precizare suplimentard privind procesul de
constructie, mentionand c&, atunci cand proiectul va fi pregatit, va fi anuntat un nou
concurs, iar informatiile vor fi publicate in buletinele internationale de achizitii.

DI Arcadie Gherasim a intrebat care va fi costul intregului proiect, inclusiv al
noii cladiri cu dotare, respectiv al noului sediu al Teleradio Moldova.

DI Andrei Zapsa a explicat c&, in procesul de pregatire a proiectului, au studiat
experientele institutiilor similare din Estonia, Georgia, Olanda si BBC Cardiff, care au
trecut prin tranzitii similare. Estimdrile costurilor pentru noul sediu oscileaza intre 17
milioane si 30 de milioane de euro, in functie de complexitatea tehnica a proiectului.
De asemenea, a mentionat cd, pe masurd ce constructia avanseazi, vor apirea
schimbari si noi procese tehnologice, care ar putea influenta costurile, inclusiv prin
reducerea acestora.

DI Arcadie Gherasim a subliniat ci se depune un efort considerabil pentru
ridicarea acestei cladiri si a mentionat ca nu ar fi acceptabil fird a avea echipamente
adecvate. A sugerat ca conducerea companiei ar trebui si comande un studiu de
fezabilitate pe acest segment, avand in vedere cd tehnologiile se modernizeaza si
eficientizeaza, dar preturile echipamentelor radio-tv pot oscila semnificativ.

Dna Loretta Handrabura a intrebat dacd, in cadrul negocierilor, exista
posibilitatea ca o parte din costurile estimative, intre 17 si 30 de milioane, sa fie
acoperite cu ajutorul partenerilor, avand in vedere deschiderea pentru achizitionarea
echipamentelor.

DI Andrei Zapsa a confirmat cd nu doar mizeaz, ci se lucreaza activ in aceasti
directie, mentiondnd ca partenerii sunt constienti de intentiile de a construi noua clidire
si salutd acest efort. De asemenea, a subliniat c, intr-un scenariu optimist i realist,
aproximativ 60-65% din fondurile necesare pentru achizitionarea echipamentelor ar
putea proveni din surse externe. Avand In vedere ¢ Republica Moldova este un stat
candidat la aderarea la Uniunea Europeana si consolidarea media publici este un pilon
important al integrérii, Teleradio Moldova ar putea accesa fonduri externe. Totodata,
a mentionat ca se exploreaza multiple surse de finantare, deoarece nu va fi vorba despre
un singur proiect sau donator.

DI Corneliu Popovici a intrebat dacd Orchestra nu va fi mutati in noul sediu.

DI Andrei Zapsa a explicat ci in noua cladire nu au fost previzute spatii pentru
a gézdui orchestra, deoarece este nevoie de spatii specifice, cu cerinte tehnice foarte
riguroase. Cele doua studiouri existente pentru colective muzicale sunt unice in spatiul
ex-sovietic, iar muzicienii §i specialistii nu doresc s le piardi. Astfel, s-a adoptat
decizia de a ceda Casa Radio dar a pastra aceastd aripa in gestiunea Teleradio Moldova,
cu conditia sd aiba o intrare separata.



DI Corneliu Popovici a intrebat despre termenul de constructie.

DI Ivan Carpov a rispuns ci se preconizeazi ca noua clidire si fie gata in vara
anului 2029.

Presedintele CSD, dl Arcadie Gherasim, a supus votului decizia.
S-a decis:

1. Se ia act de Nota informativa despre Planul de actiuni privind edificarea
noului sediu al IP Compania ,, Teleradio-Moldova”,

2. Directorul general al Companiei ,, Teleradio-Moldova®, Viadimir Turcanu va
informa trimestrial Consiliul de Supraveghere si Dezvoltare despre activitditile,
stabilite in Caietul de sarcini pentru anul 2025, vizand identificarea resurselor

financiare, realizarea proiectului si constructia noii clidiri a Companiei
» Teleradio-Moldova”

S-a votat: ,,PENTRU” - 5 (Arcadie Gherasim, Loretta Handrabura, Corneliu
Popovici, Maria Sleahtitchi, Irina Matenko)

Presedintele CSD
Arcadie Gherasim

Secretarul CSD,
Sergiu Stanciu




